
OBEC VLASTIBOŘICE 
Vlastibořice 23, 463 44 | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 

mlouva o provedení 
stavby 

„Realizace sociálního zázemí ve 2. NP kulturního domu ve Vlastibořicích (č. p. 26)“ 

uzavřená v souladu s $ 2586 a násl. a $ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

obec Vlastibořice 
zastoupená starostkou obce Bc. Janou Hartlovou 
Vlastibořice 23 
463 44 p. Sychrov 
IČ: 00671878 

bankovní spojení: Česká spořitelna, 

a.s. číslo účtu: 984 865 399/0800 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 
e Jana Hartlová, starostka obce, tel. 603 844 868, email starosta@vlastiborice.cz 
« Externí TDI — bude upřesněn zápisem do stavebního deníku 

(dále jen objednatel) 

a 

Convexi s. r. 0. 
Zastoupená: Andrea Iwanská — jednatelka, tel. 604100449 
Kontaktní osoba ve věcech technických: David Polák, tel. 731469816 
Sídlo: Husova 119/61, 460 01 Liberec 
IČO: 27333663 
DIČ: CZ27333663 
Bankovní spojení: 216466950/0300 
Email: convexi.sro@atlas.cz 
DS: vjawkz3 
(dále jen „zhotovitel“) 

takto: 

Úvodní 
ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
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identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace sociálního zázemí ve 2. NP kulturního 
domu ve Vlastibořicích (č. p. 26)“(dále jen „veřejná zakázka“). 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- Ze se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 
povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- Ze mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

-že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 
této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být spolufinancováno z 
prostředků dotačního programu Libereckého kraje, a uvědomuje si, že neplnění svých 
povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a 
tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

©) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

©) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství. 

Článek I. 
Bředmět smi 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 
dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

Článek IL. 
Specifikace díla 

1, Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány 
níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako 
„stavební práce“ nebo „stavba“). 

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 
stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 
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kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 
zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z 
průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 
doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 
prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. 

. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

— Projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Arch. Vojtěch Pánek, s názvem 
"Realizace sociálního zázemí ve 2. NP kulturního domu ve Vlastibořicích (č. p. 26)“. 

— nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen "soupis praci"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, 
platí soupis prací. 

. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 
prací (dále také jako „RDS“). 

Článek III. 
Kontrola provádění 

stavby 
. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost. 

. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 
zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 
zjednana ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 
nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 

. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 
potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 
řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 
stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší- 
li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje 
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se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k 
tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 
stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 
předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 
provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby 
nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

Článek IV. 
Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 
právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 
závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 
předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 
k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 
je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

Článek V. 
Nebezpečí škody a vlastnické 

právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 
vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

Článek VI. 
Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 
nejpozději do 80 dnů od předání a převzetí staveniště, 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí stavby. 
Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 



5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele, 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám 
plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, 
povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, 
apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, 
pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 
rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 
jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 
byla plněna, Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 
moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 
Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 
přerušil provádění stavby. 

8. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby. 

Článek VIL 
Předání a převzetí 

díla 
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 
Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 
který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 
a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání 
a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDI. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 
je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 
které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 
přejímá. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 
k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 



7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 
objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 
obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění, V případě, že objednatel odmítá 
stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 
soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 
doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

Článek 
VII. 

p P i: sinluvaict 

stran 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 
s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, 
stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní 
rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen zajistit, 
aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 
dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 
sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 
díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 
staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 
objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 
objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 
příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 
vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 
vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. 

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy 
nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené 
objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by 
plnil sám. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat 
kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za 



zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o 
souhlas. 

. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní 
doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o 
provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 
stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby 
odpovídá v průběhu prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
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12. 

13. 

14. 

15. 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů 
tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat 
TDI příslušné atesty na materiály a zařízení. 

V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 
ke škodě na této části. 

Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 
povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 
staveniště neoprávněným osobám. 

Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 
"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle 
svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout 
mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol 
zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti 
na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 
5.000.000,-- Kč (slovy: Pětmilionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na 
žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 
pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 
dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, 
aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 
doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením 
příslušného dodatku. 



16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., © 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování 
plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout 
veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 
dobu 10 let. 

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných 
prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci 
objednateli v elektronické podobě. 

| Článek IX. 

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 
prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 
smluvními stranami a TDI. 

. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 
reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 
nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 
dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 
sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v 
souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s 
dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 
koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 
musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu 
najeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu 
na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 
kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 
svodidla, obrubníky a podobně), zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je 
povinen tento materiál předat objednateli. 



8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 
dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na 
staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v 
předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel 
odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s 
objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 
prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 
pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 
(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 
infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

Článek X. 
: jílo a platební podmíni 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH: 440 965, 14 Kč 
(slovy:) Čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát šest korun českých 

DPH sazba 21%: Kč 92 602, 68 Kč,- 

Cena celkem včetně DPH: Kč 533 567, 82 Kč 

(slovy: Pět set sedmdesát čtyři tisíc pět set devadesát devět korun, šedesát jedna korun 

českých) 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném 

soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně 
inflace. Zároveň si objednatel v souladu s $ 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje 
objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v 
Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou 
může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace 
stavby, 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu 
realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány 

ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není 
dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

4. Úhrada ceny díla bude provedena po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění 
případných vad a nedodělků na základě daňového dokladu — faktury, jejíž přílohou bude 
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objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Fakturu vystaví zhotovitel do 5 pracovních 
dnů od předání a převzetí díla, respektive zápisu o odstranění vad a nedodělků. 

5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 
přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 
originálních vyhotoveních. 

. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

Obec Vlastibořice 

463 44 Vlastibořice 23 

IČO: 00671878 
bankovní spojení: Česká spořitelna, 

a.s. číslo účtu: 984 865 399/0800 

. Faktura musí obsahovat zejména: 

— označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

— označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

— evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

— rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

— den uskutečnění plnění, 

— označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

— lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

— označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 
právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce doručením opravené faktury. 

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel 
objednateli písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 
(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
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objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v 
článku XVI. této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále 
také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které 
nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, 
případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu 
položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVI. této 
smlouvy. 

Článek XI. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční 
doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o 
vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 
zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději 
však do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být 
vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým 
podmínkám pro odstranění vad stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 
od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 
dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 
poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 
je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 
než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 
objednatele a v jím určené lhůtě. 

Článek XII. 
ohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada ško: 
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1. Bude - li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla. 

Při nedodržení termínu odstranění drobných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

Při nedodržení termínu odstranění vad, zjištěných během záruční doby v termínu dohodnutém 
při reklamačním řízení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVI. této smlouvy 

V požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. 
X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v 
článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 
den, kdy tento stav trvá. 

5. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 
této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazených nákladů za každý započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní 
pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní 
pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 
za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v 
důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku. 

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

9. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 
ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku 
porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek, Vznikne-li škoda v důsledku 
porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu 
škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

10. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto 
smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých 
povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok 
na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 
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ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

Článek XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

Článek XIV. 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují Zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol, Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení Ihůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. 

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 
či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při 
použití stejného komunikačního kanálu. 

Článek XV. 
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. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 
stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 
naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 
neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. 

. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 
vzniklá skutečnost. 

. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 
podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 
natom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 
Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, 
zhotovitel je však povinen začít provádět vícepráce, popř. nerealizovat méněpráce, 
již po doručení pokynu objednatele. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co 
nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu 
sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 
povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 
objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 
a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 
zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 
ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 
dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 
vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím polozkovém soupisu prací, dodávek a 
služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 
expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací V ASPE, 
jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni; 

©) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 
v článku VII. této smlouvy. 

_ Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 
Ihůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 
dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 
pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku 
Ihůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 
zhotovitel vázán. 

. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 
smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 
daného případu. 

Článek XVI. 
Ostatní ustanovení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 
pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 
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2. Zhotovitel na sebe ve smyslu $ 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 
které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno Jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 

Článek XVII. 
Závěrečná 3 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 
a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, 
aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy, 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb, 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 
originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 
6. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Vlastibořice dne 19. 1. 2021 usnesením 

č.2/2021. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. 

Bc. Jana Hartlová, starostka 
Andrea Iwanská - jednatelka 
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